Act aditional nr. 1
la contractul nr. 4856/C/14.02.2023

Avand in vedere:

- Adresa nr. 1201/06.10.2023 transmisd de catre societatea ELECTRO-ALFA
INTERNATIONAL SRL, inregistrata la STB SA cu nr. 57787/06.10.2023;

- Adresa nr. 278998/10.10.2023 transmisa de catre Directia Tehnica si Investitii,
Serviciul Investitii,

- prevederile art. 240, alin.2 si 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- prevederile articolului 13 din contract in care se mentioneazad posibilitatea

modificarii contractului,
péartile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A., cu sediul in Bucuresti, b-
dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, Tnregistrata la
Registrul Comertului cu nr.J40/46/1991, cod unic de inregistrare RO1589886, cont nr RO74
RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR sector 3, reprezentata prin Daniel Istrate -
Director General si Monica Ciocan - Director Economic, in calitate de, si denumitd in

xn

continuare ,Entitatea contractanta”, pe de o parte, in calitate de achizitor,
si

ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL $.R.L. cu sediul in Municipiul Botosani, Calea
Nationala, nr.15, Judetul Botosani, Nr.R.C.: J07/1310/1994, C.U.l. RO7348194, cont bancar
nr. ROS6RNCB0041008416940001 deschis la B.C.R. — Sucursala Botosani, telefon
0231.532.186, fax: 0231.532.185, reprezentata prin Gheorghe Ciubotaru — Director General
si Constantin Todi - Director Economic, si denumita in continuare ,Contractant”, pe de alta

parte.

au convenit incheierea prezentului act aditional ce va face parte integranta din
contractul nr. 4856/C/14.02.2023.

Art. |. - Se modifica prevederile art. 12, alin. 12.2 din contract: ,Termenul de livrare al
substatiei modulare tip container se va efectua cel tarziu pana la data de 31.12.2023, cu

amenajare amplasament, montaj si punere n functiune.”, astfel: ,Termenul de livrare al



substatiei modulare tip container se va efectua cel tarziu pana la data de 30.07.2024, cu
amenajare amplasament, montaj si punere in functiune.”.

Art. Il. — Se modificd Anexa 5 a contractului — Grafic de livrari in sensul in care
esalonarea livrarii Substatiei modulare tip container se va face pana la data de 30.07.2024.

Art. lll. — Pretul total al contractului nu se modifica ca urmare a incheierii prezentului
act aditional.

Art. IV. — Partile agreeaza faptul ca prelungirea termenului de livrare de la alin. 12.2
din contract nu atrage sau nu poate atrage plata de catre Contractant, a unor penalitati de
intarziere sau a oricaror altor despagubiri/daune interese.

Art. V. - Celelalte clauze ale contractului raméan neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat ia data de 26 {02023 , in 2 (doud) exemplare

originale, unul pentru Entitatea contractanta si unul pentru Contractant.
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Anexa 5
Graficyl de Jivrari
Pentru Contractul nr.l}!gfﬁ B[.I).?(.ﬂer:m‘eferitor la

Substatie modulara tip container
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